


Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2021



| ENERGIE | Rol gemeente | Betrokken afdelingen van de gemeente | Andere betrokken partijen | Verwachte rol/inzet van de betrokken partijen | Kosten gemeente (2017 - 2021) | Planning |
|---------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------|
|---------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------|

| Industrie en energieopwek | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|--|---|---|----------------|
| Oprichten Energiecoöperatie Grootte Haar | Initiëren en participeren | Vastgoed, REO | Potentiële bedrijven die zich gaan vestigen, De Knotwilg | Organiseren van het proces, investeren, energie afnemen | Kostenneutraal (wellicht toekomstige opbrengsten laten revolveren) | 2017 en 2018 |
| Medeorganiseren windenergie Grootte Haar | Stimuleren | Vastgoed, REO | Potentiële bedrijven die zich gaan vestigen, (omwonende) particulieren | Investeren, financieel participeren | Kostenneutraal (wellicht toekomstige opbrengsten laten revolveren) | 2018 en 2019 |
| Warmtenet Grootte Haar voorbereiden | Participeren en faciliteren | Vastgoed, BOR, REO | Potentiële bedrijven die zich gaan vestigen, Stedin | Medeontwikkelen, investeren en energie afnemen | Nader te bepalen | 2018 tot 2021 |
| Realiseren van zonne-energieproject bij RWZI | Faciliteren | REO | Waterschap Rivierenland | Investeren en uitvoeren | nihil | 2017 |
| Opzetten en realiseren van zonnepanelen op bedrijfsdaken | Stimuleren | REO, EZ | Blauwzaam, bedrijven (IKG), aanbieders, investeerders/ontwikkelaars en installateurs | Inventariseren, investeren en uitvoeren | € 50.000 | 2018 |
| Samenwerking met bedrijven (proces) | Participeren en faciliteren | REO | Partijen als Ennatuurlijk en IKG en Damen Shipyards | Medeontwikkelen | nihil | 2017 tot 2021 |
| Warmtenet Ennatuurlijk en Poort6 realiseren | Faciliteren en stimuleren | REO | Ennatuurlijk en Poort6 | Investeren en uitvoeren | nihil | 2017 tot 2019 |
| Ondersteunen en adviseren MKB voor verduurzaming en besparing | Stimuleren, adviseren | REO en Vergunningen | Omgevingsdienst, lokale MKB bedrijven (diverse doelgroepen) | Investeren en uitvoeren (€25.000 op jaarbasis vanuit reguliere budget voor OZH) | regulier budget | 2017 tot 2021 |
| Gebouwde omgeving | | | | | | |
| Realiseren energielabels Poort 6 | Faciliteren en stimuleren | REO | Poort 6 | Uitvoeren | n.v.t. | 2017 tot 2020 |
| Opnemen van duurzaamheidsparagraaf in omgevingsplannen | Reguleren | REO, JZ en EZ | Bedrijven en particulieren | Randvoorwaarden meegeven | n.v.t. | 2018 |
| Het Nieuwe wonen | Faciliteren, stimuleren en zelf doen | REO | Gemeente Leerdam en adviesbureau Albatros | Uitvoeren | Vanuit budget quick wins | 2017 en 2018 |
| Opstellen warmtekansenkaarten | Initiëren | BOR, I&A, REO | Stedin, provincie Zuid-Holland en HVC | Aanleveren gegevens, financiering van onderzoek | Vanuit budget quick wins | 2017 |
| Verkenning uitvoeren naar smart grid kansen in de gemeente | Initiëren | BOR en REO | Stedin | Onderzoek | € 20.000 | 2018 en 2019 |
| Contractueel vastleggen van gasloos bouwen nieuwbouw met de projectontwikkelaar (vanuit de gemeente) in een exploitatieovereenkomst | Reguleren en initiëren | REO, JZ en Vastgoed | Projectontwikkelaars, Stedin, mogelijk toekomstige eigenaren | Medeontwikkelen, afspraken maken en borgen | Uitwerken binnen de grondexploitatie | 2017 |
| Prestatieafspraken met Poort6 in kader van uitwerking warmteplan | Participeren en faciliteren | REO | Poort6 | Afspraken maken, investeren en uitvoeren | € 50.000 | 2018 tot 2020 |
| Mobiliteit | | | | | | |
| Campagne stimuleren fietsverkeer en openbaar vervoer | Zelf doen | REO, Verkeer | Fietsersbond en Arriva | Voorbereiden en uitvoeren | € 20.000,- opgevoerd door verkeer in het kader van de Perspectiefnota | 2018 en 2019 |
| Uitbreiden elektrische laadpalen | Faciliteren en reguleren | REO en BOR | Firma Allego, elektrische rijders | Randvoorwaarden meegeven en uitvoeren: installeren laadpalen (€5000 op jaarbasis) | regulier budget | continu proces |
| Opstellen businesscase voor elektrificatie veerdienstboten | Initiëren en participeren | Veerdienst, REO | Riveer (exploitant), provincie Noord-Brabant en Zuid-Holland, diverse buurgemeenten | Onderzoeken en afspraken maken over aanbesteding | Nader te bepalen | 2017 en 2018 |
| Vervanging van de 6 á 7 diesel veerdienstboten door elektrische boten | Participeren | Veerdienst REO | Riveer (exploitant), provincie Noord-Brabant en Zuid-Holland, diverse buurgemeenten | Investeren, aanbesteden | Nader te bepalen | 2018 tot 2021 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|
| Organiseren informatiebijeenkomst mobiliteitsmanagement & bereikbare stad | Initiëren en participeren | REO, BOR en binnenstadsmanagement | Binnenstadsmanagement, winkeliers, bedrijven en particulieren | Deelname aan bijeenkomst, suggesties en verantwoordelijkheid nemen | € 5.000 | 2018 |
| Pilot starten met transitiebrandstof (Synfuel of waterstof) | Initiëren en participeren | REO, Verkeer, Inkoop en Provincie Zuid-Holland | Lokale ondernemers, mogelijk Synfuel van Calpam SDM | Investeren en uitvoeren | Nader te bepalen | 2018 tot 2021 |
| Totaal "Energie": | | | | | € 125.000 | |
| BIODIVERSITEIT | | | | | | |
| | <u>Rol gemeente</u> | <u>Betrokken afdelingen van de gemeente</u> | <u>Andere betrokken partijen</u> | <u>Verwachte rol/inzet van de betrokken partijen</u> | <u>Kosten gemeente (2017 - 2021)</u> | <u>Planning</u> |
| Beheer openbare ruimte | | | | | | |
| Continueren ecologisch groenbeheer (bij voorkeur gebruik van inheems plantmateriaal) | Zelf doen | BOR | Stadsvogeladviseur, Natuur Vogel Wacht Alblasserwaard | Adviseren en uitvoeren | N.v.t. | Vanaf 2017 |
| Ruimtelijke inrichting | | | | | | |
| Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor ecologische verbindingzones in Gorinchem. Opnemen van kansrijke situaties in nieuw structuurplan | Initiëren en reguleren | REO, BOR | Stadsvogeladviseur, NVWA, adviesbureau | Adviseren, opnemen in nieuwe Omgevingsvisie | N.v.t. | 2017 |
| Groenstructuurplan: vastleggen van de gewenste groenstructuur. Plan vormt input voor structuurvisie. Evt. combineren met haalbaarheidsonderzoek EVZ in omgevingsplannen | Reguleren | REO, BOR | Stadsvogeladviseur, NVWA, SGNG, Blauwzaam, adviesbureau | Adviseren, participatie, uitvoeren, opnemen in nieuwe Omgevingsvisie | N.v.t. | 2018 |
| Beleidsnota met randvoorwaarden en een ideeënboek Biodiversiteit + handboek stadsvogels in ruimtelijke plannen van toepassing | Reguleren | REO, BOR | Stadsvogeladviseur, NVWA, adviesbureau | Adviseren | € 20.000 | 2018 tot 2021 |
| Generieke ontheffing gebouwwonende soorten en een bijhorende voorlichting voor kleine verbouwingen en woningisolatie van particulieren | Reguleren | REO, Vergunningen | Stadsvogeladviseur, NVWA, adviesbureau | Adviseren | € 10.000 | 2018 tot 2021 |
| Monitoring en onderzoek | | | | | | |
| Maken van een database en opstellen monitoringsplan | Initiëren en faciliteren | REO, BOR, Team Informatisering & Automatisering | Stadsvogeladviseur, NVWA, evt. adviesbureau | Aanmaken van een database en vervolgens monitoring uitvoeren | € 40.000 | 2017 |
| Vaststellen troetelsoort(en): beheer en de inrichting op worden gericht, waar andere soorten op kunnen meelifen | Faciliteren | REO, BOR | Stadsvogeladviseur, NVWA | Uitvoeren | N.v.t. | 2017 |
| Cursus vleermuizenonderzoek voor vrijwilligers (die een bijdrage kunnen leveren aan monitoring) | Initiëren en faciliteren | REO, BOR | Natuurcentrum (NME), NVWA, externe cursusleider | Uitvoeren, faciliteren | € 10.000 | 2018 |
| Participatie en communicatie | | | | | | |
| Deelname aan de landelijke Operatie Steenbreek 0183 (vergroenen van particuliere tuinen) | Stimuleren, faciliteren | BOR en wijkbeheer | Stadsvogeladviseur, SGNG, Natuurcentrum (NME) | Participeren | 25.000 | 2017-2021 |
| Actieplan biodiversiteit voor kleinschalige acties bij scholen en natuurtuinen in de openbare ruimte (incl. algehele afstemming) | Initiëren en participeren | REO, BOR | Stadsvogeladviseur, NVWA, SGNG, Blauwzaam, adviesbureau | Samenwerken, projectmanagement en coördinatie | 30.000 | 2018 tot 2021 |
| Samenwerking met en ondersteuning van Prachtlint | Faciliteren | BOR | Prachtlint | Uitvoeren op regionaal niveau | N.v.t. | 2017 tot 2021 |
| Zichtbaar uitdragen van het ecologisch groenbeheer van de gemeente | Zelf doen | BOR, CODI | Stadsvogeladviseur, Natuurcentrum | Adviseren, faciliteren | € 2.500 | 2017 tot 2021 |
| Communicatie natuur in Gorinchem: Ontsluiting van informatie uit de database/monitoring voor breder publiek | Faciliteren | REO, BOR | Natuurcentrum (NME), Stadsvogeladviseur, NVWA | Adviseren, uitvoeren | € 5.000 | 2018 tot 2021 |
| Totaal "Biodiversiteit": | | | | | € 142.500 | |
| GEM. HANDELEN | | | | | | |
| | <u>Rol gemeente</u> | <u>Betrokken afdelingen van de gemeente</u> | <u>Andere betrokken partijen</u> | <u>Verwachte rol/inzet van de betrokken partijen</u> | <u>Kosten gemeente (2017 - 2021)</u> | <u>Planning</u> |
| Duurzaam inkopen | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|---------------------------------|----------------------|
| Interne werkgroep maakt Actieplan MVI en bepaalt wat nodig is | Stimuleren en zelf doen | Alle inkoopende afdelingen | N.v.t. | N.v.t. | Nader te bepalen | 2017 |
| Stappen zetten om te komen tot maatschappelijk verantwoord inkopen | Stimuleren en zelf doen | Alle inkoopende afdelingen | N.v.t. | N.v.t. | Voorstel volgt na actieplan MVI | 2017-2021 |
| Duurzaam vastgoed | | | | | | |
| Uitvoeren EPA-onderzoeken overige panden | Opdracht geven | Financiën | Adviesbureau | Uitvoeren EPA-onderzoeken | € 20.000 | 2017 |
| Realiseren energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij 19 kansrijke panden (inclusief 10% inhuur) | Faciliteren en zelf doen | Financiën, REO en Publiekszaken (bouwvergunningen) | Huurders en gebruikers van de panden, adviesbureau voor uitvoering maatregelen en aannemers | Onderhandelen over verdeling lagere energielasten, uitvoeren i.s.m. adviesbureau en aannemers | € 271.000,- | 2018 tot en met 2021 |
| Eigen wagenpark | | | | | | |
| Realiseren schoon wagenpark en materieel buitendienst waar mogelijk bij vervanging | Zelf doen | Voor alle diensten die gebruik maken van het wagenpark | Leveranciers voertuigen, Waardlanden | Technische ontwikkelingen toepassen, dekken van meerkosten met budget | € 39.000,- | 2018-2021 |
| Minder autogebruik van de gemeente stimuleren | Zelf doen | Voor alle medewerkers, zowel werk-werk als woon-werk verkeer | N.v.t. | Verandering in mobiliteitsgedrag | Kostenneutraal | 2017-2021 |
| Fair trade | | | | | | |
| Stimuleren van bekendheid fair trade producten en inkopen | Stimuleren en zelf doen | REO en Faza | Lokale werkgroep fair trade | Stimuleren en uitvoeren | Nader te bepalen | 2018 en verder |
| Global goals gemeente | | | | | | |
| Communicatie global goals en organiseren activiteiten | Stimuleren en zelf doen | REO | Particuliere initiatieven | Uitvoeren (€5.000 op jaarbasis) | Regulier budget | 2017 en verder |
| Ondersteunen ecokidsproject Bamenda | Faciliteren | REO | Bamenda | Steunen en samenwerken (€15.000 op jaarbasis) | Regulier budget | 2017 en verder |
| Ondersteunen educatief centrum city park Bamenda | Faciliteren | REO | Gemeente Bamenda en Cominsud | Initiëren | Nader te bepalen | N.t.b. |
| Milieucommunicatie | | | | | | |
| Organiseren campagne omtrent milieubewustzijn | Stimuleren | REO | Inwoners | Bewustwording en enthousiasme creëren | Nader te bepalen | 2018 en verder |
| Ontwikkelen NME-visie | Stimuleren en faciliteren | REO | Natuurcentrum (NME) | Uitvoeren i.s.m. adviesbureau | € 10.000 | 2018 |
| Duurzame GWW | | | | | | |
| Bekijken mogelijkheid herbruikbaarheid van materialen | Stimuleren | BOR, Vastgoed | Aannemers | Ontwikkelingen volgen en toepassen | Evt. extra capaciteit | 2017-2021 |
| Volgen van de ontwikkelingen van Green Deal GWW 2.0 | Zelf doen | BOR | N.v.t. | N.v.t. | Evt. extra capaciteit | 2017 en 2018 |
| Zaken green deal GWW onderbrengen in actieplan MVI (o.a. beperken CO2-uitstoot aannemers bij werkzaamheden) | Zelf doen | BOR | N.v.t. | N.v.t. | Evt. extra capaciteit | 2017 |
| Openbare verlichting | | | | | | |
| Aanbrengen energiezuinige (LED) verlichting op vervangingsmomenten | Uitvoeren | BOR | N.v.t. | N.v.t. | Regulier budget | 2017 tot en met 2020 |
| Duurzame evenementen | | | | | | |
| Verduurzamen van evenementen door de organisatie ervan te adviseren | Stimuleren en faciliteren | REO (winterfestijn, evenementennota), Binnenstadsmanager, team vergunningen | Adviesbureau Green Events, Stichting Nederland Schoon | Stimuleren en ondersteunen organisatoren van evenementen | € 10.000 | 2017 en verder |
| | | | | | Totaal "Gem. handelen": | € 40.000 |
| | | | | | TOTAAL: | € 307.500 |